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Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Гильдия Пермских Строителей» 

 

Дата проведения заседания: 08 февраля 2019 года. 

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140. 

Заседание открыто в 14 часов 00 минут. 

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО 

«ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС». 

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО 

«Стройуправление». 

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать 

секретарем комиссии Филиппова Н.Н. 

Иных предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с 

повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770  

на основании актов проверок от 29.01.2019 г., 06.02.2019 г. и 08.02.2019 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Председательствующим заседание объявлено открытым. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 

5903128770  на основании актов проверок от 29.01.2019 г., 06.02.2019 г. и 08.02.2019 г. 

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил: 

ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС». 

В отношении ООО «СПАРТА» была проведена плановая выездная проверка, по результатам 

которой составлен акт №406 от 12.09.2018 г., из которого следует: 

ООО «СПАРТА» нарушено обязательство по контракту № 0340200003317010075-0209276-03 

от 07 марта 2018 года на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли, бельведера 

и фасада главного учебного корпуса, фасадов здания общежития №1 КОГПОБУ "Кировский 

лесопромышленный колледж" 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д.115,125. 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 

1. Выполненные русты архитектурных элементов фасадов имеют значительные неровности и 

перепады по высоте и ширине, имею «рваную» структуру. 

Нарушение: СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.  
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2. Согласно контракту № 0340200003317010075-0209276-03 от 07.03.2018г. сроки производства 

работ 07.03.2018г. – 25.06.2018г. Работы на дату проверки, согласно «Техническому заданию», 

Приложение №1 к контракту № 0340200003317010075-0209276-03 от 07.03.2018г. выполнены не 

более чем на 80%. 

Нарушение: контракт № 0340200003317010075-0209276-03 от 07.03.2018г. п. 1.4. 

 

18 сентября 2018 г. была проведена внеплановая документарная проверка на предмет 

устранения нарушений, в результате которой составлен акт №432, из акта следует, что ранее 

выявленное нарушение не устранено. 

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к 

члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «СПАРТА»  меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

 

В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «СПАРТА» была проведена 

внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО 

«СПАРТА» не устранило ранее выявленные нарушения. Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О 

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия 

применила меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в 

заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров.  

  

В отношении ООО «СПАРТА» была проведена плановая выездная проверка, по результатам 

которой составлен акт №517 от 06.11.2018 г., из которого следует: 

ООО «СПАРТА» нарушено обязательство по Контракту  № 1590412346018000144 от 27.06.2018 г.  на 

выполнение работ в целях капитального ремонта государственного имущества (капитальный ремонт 

зданий по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, д.12, лит. А1,А2, В,В1). 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 

1. документы согласно уведомлению №3681 от 16.10.2018 г. – предоставлены за исключением п. 

№4. (Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ на выполненный объем работ). 

2. отставания от даты окончания работ по устройству системы отопления - составляет              1 

месяц. 

3. На момент проверки не выполнены работы по устройству гипсокартонных перегородок на 

1,2,3 этажах, тем самым отсутствует фронт для производства электромонтажных работ по проекту 

219-16-ЭЛ.  

4.  при производстве штукатурных работ на  окнах  повсеместно присутствуют брызги 

штукатурного раствора - отсутствует культура производства. 
 

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СПАРТА» выявленные нарушения не 

устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке 

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к 

члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «СПАРТА»  меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

03 декабря 2018 г. в отношении ООО «СПАРТА» была проведена плановая выездная проверка, 

по результатам которой составлен акт №575 от 03.12.2018 г., из которого следует: 

ООО «СПАРТА» нарушено обязательство по Контракту  № 1590412346018000144 от 27.06.2018 г.  на 

выполнение работ в целях капитального ремонта государственного имущества (капитальный ремонт 

зданий по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, д.12, лит. А1,А2, В,В1). 
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В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 

1. Не предоставлены документы согласно уведомлению №5090 от 19.11.2018г.  по пункту №4. 

Предоставить акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования  участков сетей 

инженерно-технического обеспечения на выполненный объем работ подписанные Заказчиком, скан 

Общего журнала работ. 

Нарушение: положение о контроле за деятельность членов АСРО ГПС глава 7. 

 

2. На момент проверки отставание составляет 15 календарных дней от даты окончания работ по 

контракту, отставание по графику производства работ составляет 1,5-2 месяца. Нарушен п. 5.2 

Контракта  № 1590412346018000144 от 27.06.2018 г.   

3. Работы по устройству пирога пола 1-го этажа в  помещении №110 (вестибюль), выполняются 

с отступлением от проекта  219-116-АР л.28. см. Фото №1. Демонтировать нашлепки из ц/п раствора 

для установки направляющих маяков. Все работы вести в соответствии с выданным РД в 

производство работ или предоставить согласованное техническое решение с проектным институтом 

об увеличении толщины пирога пола 1-го этажа в помещении №110.  

4. Нарушен п. №5. РД 219-16-АР, л.28 (Примечание) уложенная рулонная гидроизоляция полов 

в помещении вестибюля №110 не заводится на стены, колонны. Предоставить фото об устранении. 

В ходе контрольных мероприятий установлено, что ООО «СПАРТА» выявленные нарушения 

не устранило. Так же установлено, что Общество уже привлечено к дисциплинарной ответственности 

и к данной организации применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановки права 

принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров.  

 

На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия, учитывая обстоятельства дела, 

приняла решение продлить ООО «Спарта» срок предписания об устранении выявленных нарушений 

до окончания срока приостановления права принимать участие в заключение договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам 

которой составлен акт №541 от 16.11.2018 г., из которого следует: 

ООО «Спарта» нарушено обязательство по контракту № 0156300011918000020-0092212-02 от 

10.09.2018г.  на выполнение работ по строительству объекта «Спортзал для физкультурно-

оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в с. Усть-Березовка Юрлинского 

района Пермского края». 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

 
3. При выполнении работ по устройству буронабивных свай, ростверков и бетонного основания 

пола используется раствор, приготовленный в построечных условиях из  песчано-гравийной смеси и 

цемента. 

Нарушение:  проект 245-2012-КЖ,  ГОСТ 7473-2010, рекомендации производителя по составу 

бетонной смеси на упаковке с цементом. Предоставить протокол подтверждения проектной 

прочности бетона от аккредитованной строительной лаборатории. Предоставить договор с 

аккредитованной строительной лабораторией. Предоставить акт освидетельствования ответственных 

конструкций на фундамент. Предоставить паспорта качества на песчано-гравийную смесь, цемент. 

4. Закладные детали ростверка ЗД1-ЗД3 выполнены из стальной пластины толщиной 8мм. 

Нарушение: проект 245-2012-КЖ, КЖИ. Предоставить согласование с автором проекта изменения 

толщины металла, предоставить паспорт качества  на металлическую пластину, примененную при 

изготовлении ЗД-1, ЗД-2, ЗД-3. 

5. Не представлены документы согласно уведомлению №3327 от 25.09.2018г. 
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К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Спарта» выявленные нарушения по акту не 

устранило. 

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к 

члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Спарта»  меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 14 декабря 2018 г. 

В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «Спарта»  была проведена 

внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что 

Обществом ранее выявленное нарушение ООО «Спарта»  не устранено. 

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам 

которой составлен акт №578 от 04.12.2018 г., из которого следует: 

ООО «Спарта» нарушено обязательство по контракту № 0156300011918000020-0092212-02 от 

10.09.2018г.  на выполнение работ по строительству объекта «Спортзал для физкультурно-

оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в с. Усть-Березовка Юрлинского 

района Пермского края». 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

 
1. На момент проверки не выполнены работы: устройство канализации, устройство 

водоснабжения, устройство теплоснабжения, не приступали к устройству несущих конструкций 

здания спортзала. 

Нарушение: Приложение 2 график производства работ договор № 0156300011918000020-

0092212-02 от 10.09.2018 г. 
2. Не представлены документы согласно уведомлению №3988 от 06.11.2018г. (повторно) 

Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»». 

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Спарта» выявленные нарушения по акту не 

устранило. 

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к 

члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «Спарта»  меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

 

В ходе контрольных мероприятий установлено, в отношении ООО «СПАРТА»  применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключение 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

Учитывая обстоятельства дела, Дисциплинарная комиссия приняла решение продлить ООО 

«Спарта» срок предписания об устранении выявленных нарушений до окончания срока 

приостановления права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

10 января 2019 года, в связи с окончанием срока приостановки, в отношении ООО «СПАРТА»  

были проведены проверки, в результате которых составлены акты, из актов следует, что ООО 

«СПАРТА» ранее выявленные нарушения не устранило. 

К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «СПАРТА»   ходатайствовал о 

предоставлении времени для устранения выявленных нарушений.  

Руководствуясь п. 4.11 Положения о  мерах  дисциплинарного воздействия, порядке и 

основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия приняла решение 
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отложить заседание по вопросу применения меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СПАРТА» до 08 февраля 2019 г. 

 

16 января 2019 года в отношении ООО «СПАРТА»  были проведена плановая документарная 

проверка, в результате которой составлен акт № 660 от 22.01.2019 г., из акта следует, что ООО 

«СПАРТА»  выполняет обязательства по контракту № 0156300011918000020-0092212-02 от 

10.09.2018г.  на выполнение работ по строительству объекта «Спортзал для физкультурно-

оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в с. Усть-Березовка Юрлинского 

района Пермского края».  

 

В ходе контрольных мероприятий установлено: 

 

1. Не представлены документы согласно уведомлению №5533 от 24.12.2018г. 

Нарушение: глава 6 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»». 

 

28 января 2019 года ООО «СПАРТА» предоставило документы, на основании чего была 

проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт №687 от 

29.01.2019 г., из акта следует, что ранее выявленные нарушения выполнения обязательств по 

Контракту  № 1590412346018000144 от 27.06.2018 г.  на выполнение работ в целях капитального ремонта 

государственного имущества (капитальный ремонт зданий по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, д.12, лит. А1,А2, 

В,В1), устранены в полном объеме. 

06 февраля 2019 года ООО «СПАРТА» предоставило документы, на основании чего была 

проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт №689, из акта 

следует, что ранее выявленные нарушения выполнения обязательств по контракту 

№ 0340200003317010075-0209276-03 от 07 марта 2018 года на выполнение работ по проведению 

капитального ремонта кровли, бельведера и фасада главного учебного корпуса, фасадов здания 

общежития №1 КОГПОБУ "Кировский лесопромышленный колледж" 610027, Кировская обл., г. 

Киров, ул. Карла Маркса, д.115,125, устранены в полном объеме. 

 

В связи с истечением срока предписания по актам №541 от 16.11.2018г.,  № 578 от 04.12.2019 г. 

выполнения обязательств по  контракту № 0156300011918000020-0092212-02 от 10.09.2018г.  на 

выполнение работ по строительству объекта «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий 

Усть-Березовской основной школы в с. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края» в 

отношении ООО «СПАРТА» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате 

которой составлен акт, из акта следует, что Обществом выявленные нарушения, указанные в актах 

№541 от 16.11.2018 г., №578 от 04.12.2018 г. и №660 от 22.01.2019 г. в полном объеме  не устранены, 

а именно: 

 
- Повторно (акт № 541 от 16.11.2018г. п.1) «При выполнении работ по устройству 

буронабивных свай, ростверков и бетонного основания пола используется раствор, приготовленный в 

построечных условиях из  песчано-гравийной смеси и цемента». Предоставить акты скрытых работ 

на устройство буронабивных свай. Предоставить акт освидетельствования ответственных 

конструкций на фундамент. Предоставить паспорта качества на песчано-гравийную смесь, цемент. 

Нарушение:  проект 245-2012-КЖ,  ГОСТ 7473-2010, рекомендации производителя по составу 

бетонной смеси указанной на упаковке с цементом.  

 
- Повторно (акт № 578 от 04.12.2018г. п.1) «На момент проверки не выполнены работы: 

устройство канализации, устройство водоснабжения, устройство теплоснабжения, не приступали к 

устройству несущих конструкций здания спортзала». Предоставить скорректированный график 

выполнения работ согласованный с Заказчиком. 

Нарушение: Приложение 2 график производства работ договор № 0156300011918000020-

0092212-02 от 10.09.2018 г. 
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- Акты освидетельствования скрытых работ выполнены неверно. 

Нарушение: О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 

г. N 1128., Приказ №470 09.11.2017г. 

 

На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение 

по данному вопросу. 

 

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня: 

1. По результатам проверки от 29.01.2019 г. дисциплинарное производство, возбужденное на 

основании акта №517 от 06.11.2018 г., прекратить. 

2. По результатам проверки от 06.02.2019 г. право  ООО «СПАРТА» принимать участие в 

заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, возобновить. 

3. По результатам проверки от 08.02.2019 г. право  ООО «СПАРТА» принимать участие в 

заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, приостановить до устранения выявленных нарушений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. По результатам проверки от 29.01.2019 г. дисциплинарное производство, возбужденное 

на основании акта №517 от 06.11.2018 г., прекратить. 

2. По результатам проверки от 06.02.2019 г. право  ООО «СПАРТА» принимать участие в 

заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, возобновить. 

3. По результатам проверки от 08.02.2019 г. право  ООО «СПАРТА» принимать участие в 

заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, приостановить до устранения выявленных нарушений. 
 

 

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 08 февраля 2019 года. 

 

 


