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Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Гильдия Пермских Строителей» 

 

Дата проведения заседания: 01 апреля 2019 года. 

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140. 

Заседание открыто в 14 часов 00 минут. 

Заседание закрыто в 15 часов 00 минут. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель 

ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС». 

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО 

«Стройуправление». 

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать 

секретарем комиссии Филиппова Н.Н. 

Иных предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с 

повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭкоДом» ИНН 5905241146 

на основании проверки от 04.03.2019 г. 

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «К-СТРОЙ» ИНН 

5907026088 на основании проверки от 06.03.2019 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Председательствующим заседание объявлено открытым. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭкоДом» ИНН 

5905241146 на основании проверки от 04.03.2019 г. 

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил: 

ООО «ЭкоДом» ИНН 5905241146 является членом АСРО «ГПС». 

В отношении ООО «ЭкоДом» была проведена плановая документарная проверка, по 

результатам которой составлен акт №724 от 04.03.2019 г., из которого следует: 

ООО «ЭкоДом» выполняет обязательства по договору № 23-11-2018/117 от 20.11.2018г. на 

выполнение работ по объекту: «Выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ 

по устройству внутренних инженерных сетей системы отопления, включая их пуско-наладку, 

комплексное опробование и испытания, блока III и блока IV в рамках реализации проекта 

«Реконструкция спортивного комплекса «Олимпия» по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д. 41 (этап 

1)». Срок исполнения работ по договору с 20.11.2018г. по 28.02.2019 г. 
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В ходе проверки установлено:  

 

1. Выполнение согласно справкам о стоимости выполненных работ составляет 6 477 170,4 

руб. (34%) из 18 777 895,33руб. Срок исполнения работ по договору № 23-11-2018/117 от 

20.11.2018г. с 20.11.2018г. по 28.02.2019 г. 

Нарушение: раздел 2, приложение 4 к договору № 23-11-2018/117 от 20.11.2018 г. 

 

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ЭкоДом» выявленное нарушение не 

устранило. К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «ЭкоДом» 

ходатайствовал о предоставлении времени для устранения выявленных нарушений.  

Руководствуясь п. 4.11 Положения о  мерах  дисциплинарного воздействия, порядке и 

основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия вправе 

отложить заседание по вопросу применения меры дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «ЭкоДом». 

 

 Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу. 

 

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки 

дня: 

Дело о применении в отношении ООО «ЭкоДом» меры дисциплинарного воздействия, 

возбужденное на основании акта проверки № 724 от 04.03.2019 г., отложить до 29 апреля 2019 

г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Дело о применении в отношении ООО «ЭкоДом» меры дисциплинарного воздействия, 

возбужденное на основании акта проверки № 724 от 04.03.2019 г., отложить до 29 апреля 

2019 г. 

 

2.    О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «К-СТРОЙ» ИНН 

5907026088 на основании проверки от 06.03.2019 г. 

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил: 

ООО «К-СТРОЙ» ИНН 5907026088 является членом АСРО «ГПС». 

В отношении ООО «К-СТРОЙ» была проведена плановая выездная проверка, по 

результатам которой составлен акт №729 от 06.03.2019 г., из которого следует: 

ООО «К-СТРОЙ» выполняет обязательства по Контракту МК № 0156300001518000032-

0147229-02 от 27.07.2018г.  на выполнение работ по объекту: «Выполнение работ по 

строительству объекта капитального строительства «Спортзал для МБОУ «Пелымская СОШ 

Кочевского района Пермского края»». 

 

В ходе проверки установлено:  

 

1. Вся поверхность бетонного основания пола в спортивном зале имеет неоднородную 

структуру, отсутствует монолитная структура бетона, имеются следы поверхностного 

разуплотнения. 

Нарушение: Приложение X, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3). 

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «К-СТРОЙ» выявленное нарушение не 

устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных 

требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру 
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дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений. 

  

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки 

дня: 

По результатам проверки от 06.03.2019 г. применить в отношении ООО «К-СТРОЙ» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в срок до 25  апреля 2019 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

По результатам проверки от 06.03.2019 г. применить в отношении ООО «К-СТРОЙ» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в срок до 25  апреля 2019 года. 

 

 

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут 01 апреля 2019 года. 

 

 


