

**Протокол  
заседания Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 29 декабря 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Реалстрой» ИНН 5904213918** на основании проверки от 29.12.2018 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Реалстрой» ИНН 5904213918** на основании проверки от 29.12.2018 г.

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

**ООО «Реалстрой» ИНН 5904213918** является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Реалстрой» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №464 от 28.09.2018 г., из которого следует:

ООО «Реалстрой» нарушено обязательство по контракту МК № 0356300066717000004-0048879-02 от 19 февраля 2018 года на выполнение работ по объекту: «Детский сад на 90 мест в с. Ашاپ Ординского муниципального района Пермского края», расположенного по адресу: Пермский край, Ординский муниципальный район, село Ашاپ, ул. 1-го Мая, д. 29.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Сроки производства работ согласно контракту МК № 0356300066717000004-0048879-02 от 19.02.2018г. – 180 дней с даты подписания контракта (18.08.2018г.)

Нарушение: п. 5.1 МК № 0356300066717000004-0048879-02 от 19.02.2018г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Реалстрой» выявленные нарушения не устранило.

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Реалстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 декабря 2018 г.

В связи с окончанием срока предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Реалстрой» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «Реалстрой» устранил выявленные нарушения в полном объеме.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*По результатам проверки от 29.12.2018 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «Реалстрой» возбужденное на основании акта № 464 от 28.09.2018 г., прекратить.*

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

***По результатам проверки от 29.12.2018 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «Реалстрой» возбужденное на основании акта № 464 от 28.09.2018 г., прекратить.***

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 29 декабря 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



/Колпаков Д.А./  
/Крутов А.Н./  
/Филиппов Н.Н./