

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 31 августа 2022 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 15 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Панфилов Дмитрий Петрович, член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Панфилова Д.П., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Панфилова Д.П., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверки от 31.08.2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверки от 31.08.2022 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «СПАРТА» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 73 от 05.07.2022 г., из которого следует:

ООО «СПАРТА» исполняет обязательства по контракту № 0362300100921000001 от 14.07.2021 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад «Солнышко» (корпус №1), находящийся по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, Верх-Нейвинский пгт, ул. Калинина, 10. Сроки производства работ: 26.07.2021 – 31.05.2022 гг.

В ходе проверки установлено:

- Окончание работ по контракту 31.05.2022 г. На момент проверки выполнены работы не более 40% от всего объема. Выполненные работы не подписаны Заказчиком (отсутствуют акты выполненных работ). Нарушение: п. 1.1 доп. соглашения № 2 от 14.07.2021 г. к контракту № 0362300100921000001 от 14.07.2021 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СПАРТА» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия,

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 31 августа 2022 г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «СПАРТА» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение не устранено.

Руководствуясь п. 2.6, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 31.08.2022 г. приостановить право ООО «СПАРТА» принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров до 14 октября 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 31.08.2022 г. приостановить право ООО «СПАРТА» принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров до 14 октября 2022 г.

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут 31 августа 2022 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

_____/Панфилов Д.П./
_____/Филиппов Н.Н./

