
ПРОТОКОЛ № 44-18
Заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) 

Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь 30 августа 2018 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, 
офис 140.
Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 13 часов 59 минут.
Заседание открыто: 14 часов 00 минут.

СЛУШАЛИ:
регистратора Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов 
зарегистрированы 3 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских 
Строителей»:

Панфилов Д.П. Колпаков Д. А.
Кашеваров А. С.

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, 
заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Кашеварова А.С., который предложил избрать Председательствующим заседания 
Панфилова Д.П. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  3 голоса,
«ПРОТИВ» -  0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать Председательствующим заседания Панфилова Д.П.

СЛУШАЛИ: Председательствующего -  Панфилова Д.П., который внес предложение избрать секретарем 
заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не 
поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  3 голоса,
«ПРОТИВ» -  0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при 
голосовании.

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня 
и регламентом работы заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении из членов АСРО «ГПС» ИП Антонова Л. В. ИНН 594001030239 с 30 августа 
2018 г.
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2. О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 16.08.2018 г. вступившим в силу в 
отношении:

1. ООО «СМК «ПромСтальКонструкция» ИНН 5948056596 с 24.08.2018 г.

3. О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 23.08.2018 г. вступившим в силу в 
отношении:

1. ООО «ПСК ЛИДЕР» ИНН 5905049932 с 29.08.2018 г.

4. О рассмотрении исключения Общества с ограниченной ответственностью 
«ДорСтройГарант» ИНН 5904239828 из членов АСРО «ГПС» на основании заявления о 
добровольном прекращении членства.

5. О рассмотрении заявления компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:

1. ООО ПСК «Комплект» ИНН 5904080520;
2. ООО «НТНС» ИНН 5905297043.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по 
каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить 
дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа 
работы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  3 голоса,
«ПРОТИВ» -  0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «Гильдия Пермских Строителей».
2. Утвердить следующий регламент работы заседания:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы 
участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе 
предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через 
каждые 1.5 часа работы.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. Об исключении из членов АСРО «ГПС» ИП Антонова Л. В. ИНН 594001030239 с 30 августа 
2018 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую 
информацию:
ИП Антонов Леонид Валентинович ИНН 594001030239 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ИП Антонов Л.В. была проведена плановая выездная проверка, по результатам 

которой составлен акт № 159 от 15.05.2018 г., из которого следует:
ИП Антоновым Л. В. нарушено обязательство по контракту № 1590229326618000059 от

17.04.2018 г. на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, 
нежилого помещения в здании прокуратуры Ординского района, расположенном по адресу: Пермский 
край, с. Орда, ул. Советская, 18».
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- Не представлены документы согласно уведомлению №1171 от 25.04.2018г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ИП Антонов Л.В. выявленные нарушения не устранил. 
Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 
их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации 
Дисциплинарная комиссия применила в отношении ИП Антонова Л.В. меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13 июня 
2018 г.

В связи с окончанием срока предписания 13 июня 2018 г. в отношении ИП Антонова Л. В. была 
проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что 
ИП Антонов Л.В. ранее выявленные нарушения не устранил. Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О 
мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за 
нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в 
отношении ИП Антонова Л.В. меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров.

30 мая 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая выездная проверка по 
выполнению обязательств по контракту № 2590219293418000019 от 31.01.2018г. на выполнение работ по 
объекту «Капитальный ремонт здания УПФР в Кунгуре и Кунгурском районе Пермского края по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45Б», по результатам которой составлен акт № 187 от
30.05.2018 г., из которого следует, что ИП Антоновым Л.В. нарушены требования стандартов и 
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Не представлены документы согласно уведомлению №1471 от 10.05.2018г.

По акту №187 от 30.05.2018 г. ИП Антонову Л.В. был назначен срок для устранения выявленных 
нарушений до 13.06.2018 г., нарушение устранено не было.

с 13 июня по 15 июня 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая 
выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 213 от 20.06.2018 г., из которого следует:

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту № 2590219293418000019 (реестровый 
номер) от 31.01.2018 г. на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по ремонту мостового 
перехода через р. Чад на км 97+678 автомобильной дороги Голдыри-Орда-Октябрьский в Октябрьском 
районе Пермского края».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. На момент проверки работы по объекту не производятся, не выполнена мобилизация людских и 
материально технических ресурсов.
2. Не представлена документация согласно уведомлению №1573 от 21.05.2018 г.

02 июля 2018 г. была проведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения 
нарушений по акту № 213 от 20.06.2018 г., в ходе контрольных мероприятий установлено, что частично 
ИП Антонов Л.В. устранил нарушения. Из акта №239 от 02.07.2018 г. следует, что замечание по п.1 акта 
№213 не устранено, замечание по п.2 документация согласно уведомления №1573 от 21.05.2018 г. 
предоставлена частично, из перечня запрашиваемых документов не представлена рабочая проектно
сметная документация утвержденная Заказчиком согласно п. п. 5.1.1 контракта № 
2590219293418000019(реестровый номер) от 01.02.2018г. и проект производства работ с приложением 
технологических карт согласно п. 5.2.2 контракта № 2590219293418000019(реестровый номер) от 
01.02.2018г.

с 13 июня по 15 июня 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая 
выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 214 от 20.06.2018 г., из которого следует:

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту 0156300036018000021_196481от
26.04.2018 г. на выполнение работ по объекту «Ремонт участков автомобильных дорог в п. Октябрьский по

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
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ул. Алмазная (участки от ул. Васильева до ул. Крупской, протяженностью 140 м, от ул. Строителей до 
пожарной части, протяженностью 300 м), ул. Строителей, протяженностью 650 м, ул. Химиков (участок от 
Строителей до ул. Трактовая, протяженностью 500 м), ул. Кирова (участок от ул. Ленина до ул. 8 Марта, 
протяженностью 220 м), ул. Газовиков (участок от ул. Дорожников до МБОУ «Октябрьская СОШ №2», 
протяженностью 300 м), ул. Дорожников (участок от ул. Ленина до ул. Газовиков, протяженностью 580 м).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. На момент проверки работы по объекту не производятся, не выполнена мобилизация людских и
материально технических ресурсов. Нарушение: МК № 0156300036018000021_196481 от 26.04.2018 г.
раздел №2.
1. Не представлена документация согласно уведомлению №1575 от 21.05.2018г.

02 июля 2018 г. была проведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения 
нарушений по акту № 214 от 20.06.2018 г., в ходе контрольных мероприятий установлено, что частично 
ИП Антонов Л.В. устранил нарушения. Из акта №240 от 02.07.2018 г. следует, что замечание по п.1 акта 
№214 не устранено, замечание по п.2 документация согласно уведомлению №1575 от 21.05.2018г. 
предоставлена частично, а именно из перечня запрашиваемых документов не представлен проект 
производства работ с приложением технологических карт согласно п. 5.2.2 контракта 
0156300036018000021_196481от 26.04.2018 г.

с 13 июня по 15 июня 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая 
выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 215 от 20.06.2018 г., из которого следует:

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту № 1590229326618000059 от 
17.04.2018г. на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, 
нежилого помещения в здании прокуратуры Ординского района, расположенном по адресу: Пермский 
край, с. Орда, ул. Советская, 18».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Не представлены документы согласно уведомлению №1578 от 21.05.2018 г.
ИП Антоновым Л. В. не предоставлено согласование с Заказчиком, с представителем Заказчика по 
вопросам строительного контроля на установку противопожарного люка с отрыванием внутрь помещения 
здания в направлении от чердачного перекрытия, не предоставлен паспорт качества, сертификат 
соответствия на смонтированный противопожарный люк.

02 июля 2018 г. была проведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения 
нарушений по акту № 215 от 20.06.2018 г., в ходе контрольных мероприятий установлено, что частично 
ИП Антонов Л.В. устранил нарушения. Из акта №238 от 02.07.2018 г. следует, что замечание по п.1 акта 
№215 устранено. Согласование с Заказчиком, с представителем Заказчика по вопросам строительного 
контроля на установку противопожарного люка с отрыванием внутрь помещения здания в направлении от 
чердачного перекрытия, не предоставлено, а так же не представлен паспорт качества, сертификат 
соответствия на смонтированный противопожарный люк.

25 июня 2018 г. в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая выездная проверка, по 
результатам которой составлен акт № 230 от 02.07.2018 г., из которого следует:

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту № 2590219293418000019 от 
31.01.2018г. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания УПФР в Кунгуре и Кунгурском 
районе Пермского края по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45Б».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

На 25.06.2018г. работы не производятся. Выполнена часть работ выполненные работы по монтажу 
заполнений проемов и заделке части проемов кирпичом. Рабочий персонал на объекте отсутствует.

Выявленные нарушения устранены не были.

02 августа 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая выездная 
проверка, по результатам которой составлен акт № 305 от 07.08.2018 г., из которого следует:

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту № 2590219293418000019 от 
31.01.2018г. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания УПФР в Кунгуре и Кунгурском 
районе Пермского края по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45Б».
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1. На момент проверки 01.07.2018 г. работы не производятся. Рабочий и инженерно-технический 
персонал на объекте отсутствует. Организован свободный доступ на объект. Запасы материально
технических ресурсов для производства работ отсутствуют (2 поддона кирпича, песок около 5,0м3, сетка 
арматурная).
Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Гильдия Пермских Строителей»».
2. Не установлен паспорт объекта.
Нарушение: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01
2004 (с Изменением N 1) п. 6.2.8.1.
3. Работы по герметизации монтажных стыков визуализируются частично. В незаконченных узлах 
примыкания оконных проемов отсутствует наружный и внутренний пароизоляционные слои, а также 
дополнительные слои герметизации по периметру проема. Монтажная пена не защищена от воздействия 
ультрафиолетового излучения более 1,0месяца. Монтажные стыки оконных блоков не полностью 
заполнены монтажной пеной, имеются просветы. При установке окон используются деревянные 
подкладки вместо инвентарных пластмассовых распорных(опорных) колодок и клиньев. Ширина заделки 
швов монтажной пеной более 60мм.
Нарушение: ГОСТ 30971-2012(взамен ГОСТ 30971-2002) «Швы монтажные узлов примыкания оконных 
блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». п. А.3.5, Г.1.4, А.3.2.
4. Бетонная стяжка на первом этаже здания выполняется смесью приготовленной в построечных 
условиях из песчано-гравийной смеси и быстротвердеющего портландцемента с производителя 
«Горнозаводскцемент» марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2003. Предоставить акт 
освидетельствования скрытых работ подтверждающий выполнение работ согласно проекту 24-16-1-КР. 
Нарушение: проект 24-16-1-КР, ГОСТ 7473-2010, рекомендации производителя по составу смеси на 
упаковке с цементом.
5. Перемычки в части проемов установлены насухо с применением подкладок из старой 
демонтированной штукатурки.
Нарушение: п.9.2.5 СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие
конструкции. Актуализированная редакция. СНиП 3.03.01-87».
6. Согласно проекту 24-16-1-КР кирпичная кладка перегородок армируется кладочной сеткой диам. 
3мм марки ВР-I каждые 3ряда, раскрепление перегородок предусмотрено заделкой арматуры в стены 
диам. 6мм A-III с шагом 600мм. Фактически для армирования перегородок используется сетка с 
диаметром стержней 1,5-2,0мм. Анкеровка арматуры в существующие стены не визуализируется. 
Предоставить акт освидетельствования скрытых работ подтверждающий выполнение работ согласно 
проекту 24-16-1-КР.
Нарушение: проект 24-16-1-КР.
7. Согласно контракту № 2590219293418000019 от 31.01.2018г. срок выполнения работ до 
25.11.2018г. Фактически объем выполненных работ на дату проверки составляет не более 30%. 
Нарушение: контракт № 2590219293418000019 от 31.01.2018 г.

13 августа 2018 г. была проведена документарная проверка по выполнению обязательств по МК 
№ 0156300005018000013 от 09.06.2018г. на выполнение работ по объекту «Устройство спортивной 
комплексной площадки в с. Осинцево, Пермский край», в результате которой составлен акт № 333 от
13.08.2018 г., из которого следует, что ИП Антоновым Л.В. нарушены требования стандартов и 
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

-  Не представлены документы согласно уведомлению №2442 от 24.07.2018г.

08 августа 2018 г. была проведена документарная проверка, по результатам которой составлен акт 
№ 316 от 13.08.2018 г., из которого следует:

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по МК № 0156300005018000014 от 19.06.2018г. на 
выполнение работ по объекту: «Ремонт участка дороги «Кишерть-Посад-Сухой Лог» (уч. Кишерть- 
Посад)» № 0156300005018000014».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Фактически к работам приступили с 06.08.2018г. На момент проверки производятся земляные 
работы и работы по демонтажу ограждения мостового перехода. Работы по устройству основания под

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
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асфальтобетонное покрытие автодороги не приступали, запас материалов, техника для производства 
работ на объекте отсутствует.

Согласно плану-графику (приложение 3 контракта) ремонта мостового перехода должен 
производиться в сроки 16.07.2018г.- 20.08.2018г., ремонт асфальтобетонного покрытия 09.07.2018г. -  
20.08.2018г.

Рабочий персонал на объекте -  1чел., инженерно-технический работник -  1чел., механизатор -
1чел.

Отставание от сроков Графика производства работ составляет ориентировочно 25 календарных
дней.

Нарушение: раздел 2, п. 5.1.3, п. 13.5.2, МК № 0156300005018000014 от 19.06.2018г.

В связи с окончанием срока приостановки 15 августа 2018 г. состоялось заседание 
Дисциплинарной комиссии, на котором было принято решение дело о применении в отношении ИП 
Антонов Л.В. меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 159 от
15.05.2018 г., отложить до 20 августа 2018 года.

К заседанию дисциплинарной комиссии выявленные нарушения устранены не были.

Руководствуясь п. 2.8., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену 
Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ИП Антонова Л.В. меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

К заседанию Президиума АСРО «ГПС» ИП Антонов Л.В. ранее выявленные нарушения не 
устранил.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному 
вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. Исключить ИП Антонова Л.В. из членов АСРО «ГПС» на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с 30 августа 2018г.

2. Информацию об исключении ИП Антонова Л.В. из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте 
АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ИП Антонова Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -3 голоса,
«ПРОТИВ» -  0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Исключить И П  Антонова Л.В. из членов АСРО «ГПС» на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с 30 августа 2018г.

2. Информацию об исключении ИП Антонова Л.В. из членов АСРО «ГПС» разместить на 
сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ИП  Антонова Л.В.

2. О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 16.08.2018 г. вступившим в силу в 
отношении:

1. ООО «СМК «ПромСтальКонструкция» ИНН 5948056596 с 24.08.2018 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов АСРО 
«ГПС», данная компания в полном объеме оплатила взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, 
вступительный взнос и членский взнос АСРО «ГПС».
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На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Признать решение Президиума АСРО «ГПС» от 16.08.2018 г. вступившим в силу в отношении:

1. ООО «СМК «ПромСтальКонструкция» ИНН 5948056596 с 24.08.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  3 голоса,
«ПРОТИВ» -  0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Признать решение Президиума АСРО «ГПС» от 16.08.2018 г. вступившим в силу в отношении:

1. ООО «СМК «ПромСтальКонструкция» ИНН 5948056596 с 24.08.2018 г.

3. О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 23.08.2018 г. вступившим в силу в 
отношении:

1. ООО «ПСК ЛИДЕР» ИНН 5905049932 с 29.08.2018 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов АСРО 
«ГПС», данная компания в полном объеме оплатила взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, 
вступительный взнос и членский взнос АСРО «ГПС».

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Признать решение Президиума АСРО «ГПС» от 23.08.2018 г. вступившим в силу в отношении:

1. ООО «ПСКЛИДЕР» ИНН 5905049932 с 29.08.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  3 голоса,
«ПРОТИВ» -  0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Признать решение Президиума АСРО «ГПС» от 23.08.2018 г. вступившим в силу в отношении:

1. ООО «ПСК ЛИДЕР» ИНН 5905049932 с 29.08.2018 г.

4. О рассмотрении исключения Общества с ограниченной ответственностью 
«ДорСтройГарант» ИНН 5904239828 из членов АСРО «ГПС» на основании заявления о 
добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении 29 августа 2018 года заявления от члена 
АСРО «ГПС» Общества с ограниченной ответственностью «ДорСтройГарант» ИНН 5904239828 о
добровольном прекращении членства.
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На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройГарант» ИНН  
5904239828 из членов АСРО «ГПС» 28.08.2018 г. на основании заявления о добровольном 
прекращении членства;
2. Информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью 
«ДорСтройГарант» ИНН 5904239828 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО 
«ГПС»;
3. Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение 
Строителей» и Обществу с ограниченной ответственностью «ДорСтройГарант» ИНН  
5904239828.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  3 голоса,
«ПРОТИВ» -  0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройГарант» ИНН 
5904239828 из членов АСРО «ГПС» 28.08.2018 г. на основании заявления о добровольном 
прекращении членства;
2. Информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью 
«ДорСтройГарант» ИНН 5904239828 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС»;
3. Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение Строителей» 
и Обществу с ограниченной ответственностью «ДорСтройГарант» ИНН 5904239828.

5. О рассмотрении заявлений о приеме в члены АСРО «ГПС»:

1. ООО ПСК «Комплект» ИНН 5904080520;
2. ООО «НТНС» ИНН 5905297043.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступлении заявлений следующих компаний 
о вступлении в члены АСРО «ГПС»:

1. ООО ПСК «Комплект» ИНН 5904080520;
2. ООО «НТНС» ИНН 5905297043.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы 
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 35-К 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 29.08.2018 г., принять в члены АСРО «ГПС» следующие 
компании:

1. ООО ПСК «Комплект » ИНН 5904080520;
2. ООО «НТНС» ИНН 5905297043.

Настоящее решение о приеме в члены указанных компаний в АСРО «ГПС» вступает в силу со дня 
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса и 
членского взноса.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  3 голоса,
«ПРОТИВ» -  0 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 35-К 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 29.08.2018 г., принять в члены АСРО «ГПС» 
следующие компании:

1. ООО ПСК «Комплект» ИНН 5904080520;
2. ООО «НТНС» ИНН 5905297043.

Настоящее решение о приеме в члены указанных компаний в АСРО «ГПС» вступает в силу со дня 
уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного 
взноса и членского взноса.

заседание закрыто: 16 часов 00 минут 30 августа 2018 года.

Председатель заседания 

Член Президиума 

Член Президиума

Секретарь
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