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Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Гильдия Пермских Строителей» 

 

Дата проведения заседания: 20 августа 2018 года. 

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140. 

Заседание открыто в 14 часов 00 минут. 

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель 

ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС». 

Член  Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО 

«КапЖилСтрой». 

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО 

«Стройуправление». 

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать 

секретарем комиссии Филиппова Н.Н. 

Иных предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с 

повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ИП Антонова Л. В. ИНН 

594001030239  на основании проверок от 30.05.2018 г., 13.06.2018 г., 20.06.2018 г., 02.07.2018 г., 

07.08.2018 г., 13.08.2018 г. 

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5933008430 

на основании проверок от 03.08.2018 г. и 20.08.2018 г. 

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Уралтехгрупп» ИНН  

5904350463 на основании внеплановой выездной проверки от 20.08.2018 г.  

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Председательствующим заседание объявлено открытым. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ  
 

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ИП Антонова Л. В. ИНН 

594001030239  на основании проверок от 30.05.2018 г., 13.06.2018 г., 20.06.2018 г., 02.07.2018 г., 

07.08.2018 г., 13.08.2018 г. 

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил: 

ИП Антонов Леонид Валентинович ИНН 594001030239  является членом АСРО «ГПС». 

В отношении ИП Антонов Л.В. была проведена плановая выездная  проверка, по 

результатам которой составлен акт № 159 от 15.05.2018 г., из которого следует: 
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ИП Антоновым Л. В. нарушено обязательство по контракту №  1590229326618000059 от 

17.04.2018 г. на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли, нежилого помещения в здании прокуратуры Ординского района, расположенном по 

адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 18».     
                                                 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  
 

- Не представлены документы согласно уведомлению №1171 от 25.04.2018г. 

 

К заседанию Дисциплинарной комиссии ИП  Антонов  Л.В. выявленные нарушения не 

устранил. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных 

требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ИП  

Антонова  Л.В. меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 13 июня 2018 г. 

 

В связи с окончанием срока предписания 13 июня 2018 г.  в отношении ИП Антонова Л. 

В.  была проведена внеплановая документарная  проверка, в результате которой составлен акт, из 

акта следует, что ИП Антонов Л.В. ранее выявленные нарушения не устранил. Руководствуясь п. 

2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену 

Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ИП  Антонова  Л.В. меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в заключение 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

30 мая 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая выездная  

проверка по выполнению обязательств по контракту №  2590219293418000019 от 31.01.2018г. на 

выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания УПФР в Кунгуре и Кунгурском 

районе Пермского края по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45Б», по 

результатам которой составлен акт № 187 от 30.05.2018 г., из которого следует, что ИП 

Антоновым Л.В. нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации. 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  
 

- Не представлены документы согласно уведомлению №1471 от 10.05.2018г. 

 

По акту №187 от 30.05.2018 г. ИП Антонову Л.В. был назначен срок для устранения 

выявленных нарушений до 13.06.2018 г., нарушение устранено не было. 

 

с 13 июня по 15 июня 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая 

выездная  проверка, по результатам которой составлен акт № 213 от 20.06.2018 г., из которого 

следует: 

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту №  2590219293418000019 

(реестровый номер) от 31.01.2018 г. на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по 

ремонту мостового перехода через р. Чад на км 97+678 автомобильной дороги Голдыри-Орда-

Октябрьский в Октябрьском районе Пермского края».                                                     

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 

1. На момент проверки работы по объекту не производятся, не выполнена мобилизация 

людских и материально технических ресурсов. 

2. Не представлена документация согласно уведомлению №1573 от 21.05.2018 г.  
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02 июля 2018 г. была проведена внеплановая документарная проверка на предмет 

устранения нарушений по акту № 213 от 20.06.2018 г., в ходе контрольных мероприятий 

установлено, что частично ИП Антонов Л.В. устранил нарушения. Из акта №239 от 02.07.2018 г. 

следует, что замечание по п.1 акта №213 не устранено, замечание по п.2 документация согласно 

уведомления №1573 от 21.05.2018 г. предоставлена частично, из перечня запрашиваемых 

документов не представлена рабочая проектно-сметная документация утвержденная Заказчиком 

согласно п. п. 5.1.1 контракта  №  2590219293418000019(реестровый номер) от 01.02.2018г. и 

проект производства работ с приложением технологических карт согласно п. 5.2.2 контракта  №  

2590219293418000019(реестровый номер) от 01.02.2018г.  
 

с 13 июня по 15 июня 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая 

выездная  проверка, по результатам которой составлен акт № 214 от 20.06.2018 г., из которого 

следует: 

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту 

0156300036018000021_196481от 26.04.2018 г. на выполнение работ по объекту «Ремонт участков 

автомобильных дорог в п. Октябрьский по ул. Алмазная (участки от ул. Васильева до ул. 

Крупской, протяженностью 140 м, от ул. Строителей до пожарной части, протяженностью 300 м), 

ул. Строителей, протяженностью 650 м, ул. Химиков (участок от Строителей до ул. Трактовая, 

протяженностью 500 м), ул. Кирова (участок от ул. Ленина до ул. 8 Марта, протяженностью 220 

м), ул. Газовиков (участок от ул. Дорожников до МБОУ «Октябрьская СОШ №2», 

протяженностью 300 м), ул. Дорожников (участок от ул. Ленина до ул. Газовиков, 

протяженностью 580 м). 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 

1. На момент проверки работы по объекту не производятся, не выполнена мобилизация 

людских и материально технических ресурсов. Нарушение: МК №  

0156300036018000021_196481 от 26.04.2018 г. раздел №2. 

1. Не представлена документация согласно уведомлению №1575 от 21.05.2018г.  

02 июля 2018 г. была проведена внеплановая документарная проверка на предмет 

устранения нарушений по акту № 214 от 20.06.2018 г., в ходе контрольных мероприятий 

установлено, что частично ИП Антонов Л.В. устранил нарушения. Из акта №240 от 02.07.2018 г. 

следует, что замечание по п.1 акта №214 не устранено, замечание по п.2 документация согласно 

уведомлению №1575 от 21.05.2018г. предоставлена частично, а именно из перечня 

запрашиваемых документов не представлен проект производства работ с приложением 

технологических карт согласно  п. 5.2.2 контракта  0156300036018000021_196481от 26.04.2018 г. 

с 13 июня по 15 июня 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая 

выездная  проверка, по результатам которой составлен акт № 215 от 20.06.2018 г., из которого 

следует: 

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту №  1590229326618000059 от 

17.04.2018г. на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли, нежилого помещения в здании прокуратуры Ординского района, расположенном по 

адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 18».                                                                                                      

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 

-  Не представлены документы согласно уведомлению №1578 от 21.05.2018 г. 

ИП Антоновым Л. В. не предоставлено согласование с Заказчиком, с представителем Заказчика 

по вопросам строительного контроля на установку противопожарного люка с отрыванием внутрь 
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помещения здания в направлении от чердачного перекрытия, не предоставлен паспорт качества, 

сертификат соответствия на смонтированный противопожарный люк. 

 

02 июля 2018 г. была проведена внеплановая документарная проверка на предмет 

устранения нарушений по акту № 215 от 20.06.2018 г., в ходе контрольных мероприятий 

установлено, что частично ИП Антонов Л.В. устранил нарушения. Из акта №238 от 02.07.2018 г. 

следует, что замечание по п.1 акта №215 устранено. Согласование с Заказчиком, с 

представителем Заказчика по вопросам строительного контроля на установку противопожарного 

люка с отрыванием внутрь помещения здания в направлении от чердачного перекрытия, не 

предоставлено, а так же не представлен паспорт качества, сертификат соответствия на 

смонтированный противопожарный люк.  

 

25 июня  2018 г. в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая выездная  

проверка, по результатам которой составлен акт № 230 от 02.07.2018 г., из которого следует: 

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту №  2590219293418000019 от 

31.01.2018г. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания УПФР в Кунгуре и 

Кунгурском районе Пермского края по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 

45Б».      

                                                

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 

На 25.06.2018г. работы не производятся. Выполнена часть работ выполненные работы по 

монтажу заполнений проемов и заделке части проемов кирпичом. Рабочий персонал на объекте 

отсутствует. 

 

Выявленные нарушения устранены не были. 

 

02 августа 2018 года в отношении ИП Антонова Л.В. была проведена плановая выездная  

проверка, по результатам которой составлен акт № 305 от 07.08.2018 г., из которого следует: 

ИП Антоновым Л.В. нарушено обязательство по контракту №  2590219293418000019 от 

31.01.2018г. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания УПФР в Кунгуре и 

Кунгурском районе Пермского края по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 

45Б».   

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  
 

1. На момент проверки 01.07.2018 г. работы не производятся. Рабочий и инженерно-

технический персонал на объекте отсутствует. Организован свободный доступ на объект. Запасы 

материально-технических ресурсов для производства работ отсутствуют (2 поддона кирпича, 

песок около 5,0м3, сетка арматурная). 

Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»». 

2. Не установлен паспорт объекта. 

Нарушение: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004 (с Изменением N 1) п. 6.2.8.1. 

3. Работы по герметизации монтажных стыков визуализируются частично. В незаконченных 

узлах примыкания оконных проемов отсутствует наружный и внутренний пароизоляционные 

слои, а также дополнительные слои герметизации по периметру проема. Монтажная пена не 

защищена от воздействия ультрафиолетового излучения более 1,0месяца. Монтажные стыки 

оконных блоков не полностью заполнены монтажной пеной, имеются просветы. При установке 
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окон используются деревянные подкладки вместо инвентарных пластмассовых 

распорных(опорных) колодок и клиньев. Ширина заделки швов монтажной пеной более 60мм. 

Нарушение: ГОСТ 30971-2012(взамен ГОСТ 30971-2002)  «Швы монтажные узлов примыкания 

оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». п. А.3.5, Г.1.4, А.3.2. 

4. Бетонная стяжка на первом этаже здания выполняется смесью приготовленной в 

построечных условиях из песчано-гравийной смеси и быстротвердеющего портландцемента с 

производителя «Горнозаводскцемент» марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2003. Предоставить 

акт освидетельствования скрытых работ подтверждающий выполнение работ согласно проекту 

24-16-1-КР. 

Нарушение: проект 24-16-1-КР,  ГОСТ 7473-2010, рекомендации производителя по составу смеси 

на упаковке с цементом. 

5. Перемычки в части проемов установлены насухо с применением подкладок из старой 

демонтированной штукатурки. 

Нарушение: п.9.2.5 СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие  

конструкции. Актуализированная редакция. СНиП 3.03.01-87». 

6. Согласно проекту 24-16-1-КР кирпичная кладка перегородок армируется кладочной 

сеткой диам. 3мм марки ВР-I каждые 3ряда, раскрепление перегородок предусмотрено заделкой 

арматуры в стены диам. 6мм A-III c шагом 600мм. Фактически для армирования перегородок 

используется сетка с диаметром стержней 1,5-2,0мм. Анкеровка арматуры в существующие 

стены не визуализируется. Предоставить акт освидетельствования скрытых работ 

подтверждающий выполнение работ согласно проекту 24-16-1-КР. 

Нарушение: проект 24-16-1-КР. 

7. Согласно контракту №  2590219293418000019 от 31.01.2018г. срок выполнения работ до 

25.11.2018г. Фактически объем выполненных работ на дату проверки составляет не более 30%. 

Нарушение: контракт №  2590219293418000019 от 31.01.2018 г. 

 

13 августа 2018 г. была проведена документарная  проверка по выполнению обязательств 

по МК № 0156300005018000013 от 09.06.2018г.  на выполнение работ по объекту «Устройство 

спортивной комплексной площадки в с. Осинцево, Пермский край», в результате которой 

составлен акт № 333 от 13.08.2018 г., из которого следует, что ИП Антоновым Л.В. нарушены 

требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации. 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 

– Не представлены документы согласно уведомлению №2442 от 24.07.2018г.  

  

08 августа 2018 г. была проведена документарная  проверка, по результатам которой 

составлен акт № 316 от 13.08.2018 г., из которого следует: 

ИП Антоновым  Л.В. нарушено обязательство по МК № 0156300005018000014 от 

19.06.2018г. на выполнение работ по объекту: «Ремонт участка дороги «Кишерть-Посад-Сухой 

Лог» (уч. Кишерть-Посад)» № 0156300005018000014».                                                                                                                                          

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

 

Фактически к работам приступили с 06.08.2018г. На момент проверки производятся 

земляные работы и работы по демонтажу ограждения мостового перехода. Работы по устройству 

основания под асфальтобетонное покрытие автодороги не приступали, запас материалов, техника 

для производства работ на объекте отсутствует. 
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Согласно плану-графику (приложение 3 контракта) ремонта мостового перехода должен 

производиться в сроки 16.07.2018г.- 20.08.2018г., ремонт асфальтобетонного покрытия 

09.07.2018г. – 20.08.2018г. 

Рабочий персонал на объекте – 1чел., инженерно-технический работник – 1чел., 

механизатор – 1чел. 

Отставание от сроков Графика производства работ составляет ориентировочно 25 

календарных дней.   

Нарушение: раздел 2, п. 5.1.3, п. 13.5.2,  МК № 0156300005018000014 от 19.06.2018г. 

 

В связи с окончанием срока приостановки 15 августа 2018 г. состоялось заседание 

Дисциплинарной комиссии, на котором было принято решение дело о применении в отношении 

ИП  Антонов  Л.В. меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта 

проверки № 159 от 15.05.2018 г., отложить до 20  августа  2018 года.  

 

К заседанию дисциплинарной комиссии выявленные нарушения устранены не были. 

 

Руководствуясь п. 2.8., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке 

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных 

требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ИП  

Антонов  Л.В. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из 

членов Ассоциации. 

 

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки 

дня: 

 По результатам проверок от 30.05.2018 г., 13.06.2018 г., 20.06.2018 г., 02.07.2018 г., 

07.08.2018 г., 13.08.2018 г. применить в отношении ИП Антонова Л.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации до устранения 

выявленных нарушений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

По результатам проверки от 30.05.2018 г., 13.06.2018 г., 20.06.2018 г., 02.07.2018 г., 

07.08.2018 г., 13.08.2018 г. применить в отношении ИП Антонова Л.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации до устранения 

выявленных нарушений. 

 

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 

5933008430 на основании проверок от 03.08.2018 г. и 20.08.2018 г. 

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил: 

ООО «Спарта» ИНН 5933008430 является членом АСРО «ГПС». 

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка на выполнение 

обязательств по Контракту  № 1590412346018000144 от 27.06.2018 г.  на выполнение работ в 

целях капитального ремонта государственного имущества (капитальный ремонт зданий по 

адресу: г. Пермь, ул. Грачева, д.12, лит. А1,А2, В,В1), по результатам которой составлен акт от 

03.08.2018 г., из которого следует: 

ООО «Спарта» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации. 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 
В ходе проверки установлено следующее: 

- документы согласно уведомлению №2461 от 26.07.2018г- не предоставлены. 
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К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Спарта» частично устранило выявленное 

нарушение, о чем свидетельствует акт внеплановой документарной проверки №302-1 от 

03.08.2018 г.  Из акта № 302-1 следует, что  ООО «Спарта» не устранено следующее:  

1. Не представлен проект производства работ, технологические карты. Требования 

СП 48.13330.2011 п. 5.7.4-5.7.11, а также требование раздела №6 «Проект организации 

строительства» шифр №219-16 «Состав работ подготовительного периода». Разработка 

подрядной организацией проекта производства работ (ППР) производства СМР.  

Проект производства работ в неполном объеме включает в себя: 

- график производства работ по объекту; 

- строительный генеральный план; 

- технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с 

заказчиком); 

- пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные 

мероприятия;  

- мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. 

2. Не представлены приказы на ответственных за производство СМР, ОТ и ТБ. Пункт 

№1,6 уведомления №2461 от 26.07.2018г.  

3. По запросу пункта №4 уведомления №2461 от 26.07.2018г. не предоставлен скан 

Общего журнала работ, специальных журналов, журнала входного контроля материалов. 

Нарушен пункт 4.13. Технического задания. Подрядчик должен постоянно вести Общий журнал 

работ, специальные журналы, журнал приема материалов и своевременно оформлять 

исполнительную документацию по объекту. 

4. На представленных документах отсутствуют дата, подпись и расшифровка ФИО 

лица, выдавшего «В производство работ». Требование СП 48.13330.2011 п.5.4. Проектная и 

рабочая документация передается и должна быть принята к производству работ застройщиком 

(техническим заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на 

каждом листе. 

5. По запросу пункта №5 уведомления №2464 от 26.07.2018г., не представлен 

утвержденный календарный план-график, выполнения работ. Пункт 4.3 Технического задания. 

Подрядчик выполняет работы в соответствии с календарным планом-графиком выполнения 

работ, который подает на утверждение Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подписания Государственного контракта обеими сторонами. 

 

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке 

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных 

требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО 

«Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений. 

 

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки 

дня: 

По результатам проверок от 03.08.2018 г. и 20.08.2018 г. применить в отношении ООО 

«Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных 

нарушений в срок до 31 августа 2018 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

По результатам проверок от 03.08.2018 г. и 20.08.2018 г. применить в отношении 

ООО «Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 31 августа 2018 г. 

 

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Уралтехгрупп» ИНН  

5904350463 на основании внеплановой выездной проверки от 20.08.2018 г      

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил: 

ООО «Уралтехгрупп» ИНН  5904350463 является членом АСРО «ГПС». 

В отношении ООО «Уралтехгрупп» была проведена плановая выездная  проверка, по 

результатам которой составлен акт № 211 от 20.06.2018 г., из которого следует: 

ООО «Уралтехгрупп» нарушено обязательство по контракту № 3590423489018000006 от 

02.07.2018 г. по объекту «Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с 

оснащением инвентарем по адресу: ул. Халтурина,12». 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 

- Не предоставлены документы согласно уведомлению №2305 от 13.07.2018 г.  

 

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Уралтехгрупп» выявленные нарушения не 

устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных 

требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила  в отношении ООО 

«Уралтехгрупп» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

 

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «Уралтехгрупп» была 

проведена внеплановая выездная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, 

что ООО «Уралтехгрупп» ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме. 

 

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки 

дня: 

По результатам проверки от 20.08.2018 г. дисциплинарное производство  в отношении 

ООО «Уралтехгрупп» возбужденное на основании акта № 290-1 от 25.07.2018  г., прекратить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

По результатам проверки от 20.08.2018 г. дисциплинарное производство  в 

отношении ООО «Уралтехгрупп» возбужденное на основании акта № 290-1 от 25.07.2018  г., 

прекратить. 
 

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 20 августа 2018 года. 

 

 
 
Председатель комиссии  

 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

 

 


